Экзаменационные вопросы  по дисциплине «Организация, управление и планирование в строительстве»   (Специальность – ПГС)

1. Особенности  и основные принципы  организации строительного производства

2. Участники строительства и схема их взаимодействия

3. Проект, инвестиционный строительный проект (ИСП), виды обеспечение хода  реализации ИСП

4. Классификация организаций в современной России, классификация строительной организации
5. Виды строительных организаций 

6. Формы интеграции хозяйственных организаций

7. Структура управления строительных организаций.

8. Процедура организации строительного производства

9. СП48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП12-01-2004. Состав и предназначение документа. 
10. Этапы подготовки строительного производства: наименование этапов, исполнитель,  основные виды работ
11. Общая организационно-техническая подготовка: исполнитель, виды работ и их результаты
12. Подготовка  к строительству объекта: виды подготовительных работ и их содержание

13. Подготовка к производству строительно-монтажных работ: виды работ 

14. Сущность и общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ
15.  Состав и содержание ПОС
16. Состав и содержание ППР
17.  Исходные данные для составления ПОС
18.  Исходные данные для составления календарного плана объекта
19. Порядок и последовательность составления календарного плана объекта
20. Подготовительный период строительства
21. Правила увязки работ при составлении календарного плана объекта
22. Стадии проектирования
23. Организация изыскательских работ
24. Климатические изыскания
25. Геологические и гидрогеологические изыскания
26. Гидрогеологические изыскания
27. Геодезические изыскания
28. Экономические изыскания
29. Особенности технологии и организации строительно-монтажных работ на Крайнем Севере
30. Факторы, влияющие на снижение производительности труда строительных рабочих на Крайнем Севере

31. Построение циклограмм
32. Параметры сетевых графиков. Правила построения сет5евых графиков
33. Расчет сетевых моделей на самом графике
34. Табличный метод расчета сетевого графика
35. Корректировка сетевых графиков
36. Контроль за ходом работ и оперативное управление по сетевым графикам
37. Резервы времени – частные, общие

38. Способы оптимизации сетевых графиков 
39. Составление графиков потребности в рабочих и материально-технических ресурсов
40. Проектирование строительных генеральных планов – основные принципы
41. Расчет водоснабжения и теплогазоснабжения площадки
42. Расчет электроснабжения стройплощадки
43. Расчет автотранспорта стройплощадки
44. Расчет складов открытого и закрытого хранения строительных материалов
45. Расчет мобильных бытовых помещений
46. ТЭП для сравнения стройгенпланов
47. Расчет параметров ритмических потоков. Вывод формулы потока
48. Организация строительства поточным методом. Разновидности строительных потоков
49. Оптимизация неритмичных потоков (метод перестановки)
50. Временные параметры потоков
51. Увязка потоков по таблице. Расчет коэффициента плотности
52. Технологические параметры потока. Мощность потока
53. Аналитический метод увязки потоков
54. Типы неритмичных потоков
55. Нахождение «потенциальных» и «парадоксальных» клеток матрицы потока
56. Экономическая эффективность поточного метода строительства
57. Виды лизинга в строительстве
58. Планирование строительного производства
59. Текущее планирование

60. Оперативное планирование 
61.  Анализ результатов производственной деятельности строительных организаций
62. Основы и принципы управления строительством
63. Формы собственности
64. Организационные формы производства и структура управления в строительстве
65. Управление качеством строительной продукции
66. Организация приемки в эксплуатацию законченных объектов

