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Задание и методические указания

на выполнение курсового проекта по дисциплине «Организация, планирование и управления строительством» 

Студенту ______________________________________________       группы ________________

Тема: «Проектирование календарного плана и объектного стройгенплана»

Цель курсового проекта:

Курсовой проект выполняется с целью более глубокого усвоения теоретического материала, приобретения навыков по организации и планированию строительства. 

I. Исходные данные:.

Объемно-планировочные и конструктивные решения здания, принимается из CРС №1 и №2 по дисциплине «Основы организации и управления в строительстве» или объект по выбору студента.
Район строительства –  по выбору студента, любой населенный пункт Республики Саха (Якутия).

Срок начала строительства – месяц принимается по последней цифре номера зачетной книжки студента.
Границы стройплощадки принимаются студентом самостоятельно с учетом нормативных требований, предъявляемых к проектированию объектного стройгенплана. 
II. Состав проекта.

Пояснительная записка  включает 20-30 страниц на формате А4.

Графическая часть – 2 листа формата А1. Наименование листов – Календарный сетевой план и Объектный стройгенплан. 
III. Общие указания по выполнению и оформлению проекта

А. Содержание пояснительной записки курсового проекта

Пояснительная записка курсового проекта должна включать следующие разделы:

1. Краткая характеристика производственных условий

Приводятся основные исходные данные, дается краткое описание объемно-планировочных и конструктивных решений объекта, источников водо-энергоснабжения, материалов и конструкций. Вычерчивается эскизы плана и разрезов здания с нанесением границ между монтажными захватками. Указывается сроки строительства

2. Определение нормативной продолжительности строительства объекта

Нормативная продолжительность определяется по СНиП 1.04.-3-85* или МДС 12-43.2008. Указывается общая продолжительность, продолжительности подготовительного периода и монтажа оборудования для промышленных зданий.

3. Спецификация сборных элементов

Заполняется в виде таблицы1. Т а б л и ц а 1 – Спецификация сборных элементов

	№ п/п
	Наименование элемента
	Марка
	Объем бетона (металла) в 1 элементе, м3 (т)
	Масса одного элемента, т
	Кол-во
	Общий объем бетона, м3 (масса металлоконструкций, т)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


4. Выбор методов производства работ

Описываются принятые методы производства работ с указанием основных строительных машин и механизмов. 

5. Составление карточки – определителя работ для сетевого графика строительства объекта

На основе обработки данных ведомости трудозатрат и продолжительности СМР (СРС №2) составляется карточка- определитель работ и ресурсов сетевого графика, форма которой представлена в таблице 2

Т а б л и ц а 2 – Карточка-определитель работ и ресурсов сетевого графика

	№ п/п
	Наименование работ
	Продолжительность работы, дни
	

	
	
	Всего
	
По захваткам
	Шифр работы
	Количество рабочих

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Решение по делению общего фронта работ на частные фронты работ принимает студент исходя из планирования параллельного выполнения разнородных частных потоков. Для каждого частного потока формируется бригада.
6. Построение сетевого графика (далее СГ)
При разработке топология СГ формирование потоков следует осуществить по методу критического пути и по методу непрерывного освоения фронта работ. Определить продолжительность «ожиданий», только после этого приступить к расчету сетевого графика. После определения расчетных параметров СГ необходимо с учетом начала сроков строительства СГ привязать к дате.

Затем построить график движения рабочих, если необходимо корректировать сетевой календарный план. 

7. Графики потребности в строительных машинах, основных материалов, изделий и конструкций
Составить перечень основных строительных машин с указанием марки и основных технических показателей. Выполнить расчет выбора крана.

На графике основных материалов, изделий и конструкций следует показать 5-6 основных наименований.

8. Разработка объектного стройгенплана

Все расчеты выполнить по методике, приведенной МДС 12-46.2008.

8.1 Расчет потребности во времени зданиях санитарно-бытового и административного назначения

8.2 Расчет площадей складов и навесов

8.3 Расчет потребности в водоснабжении

8.4 Расчет водопотребности в временном электроснабжении

8.5 Обоснование стройгенплана

Обоснование рекомендуется дать после выполнения стройгенплана в графической части. В обоснование входит краткое описание стройгенплана, пояснение по принятому в проекте взаимному расположению объектов и элементов строительного хозяйства, материал временных сетей и дорог, конкретное описание того, как учтены требования правил ТБ, ПБ и мероприятия по охране окружающей среде.

9. Расчет технико-экономических показателей

1. Нормативная продолжительность строительства, в полных месяцах;

2. Проектная продолжительность  строительства (по сетевому графику), в месяцах

3. Трудозатраты на строительство объекта нормативные, чел-дн.

4. Строительный объем здания;

5. Удельные трудозатраты в чел.-дн.на 1м3;

6. Удельные трудозатраты в чел.-дн.на 1м2;

7. Коэффициент использования территории стройплощадки – как отношение суммы площадей зданий, складов, дорог к площади стройплощадки.

10. Список литературы курсового проекта

11. Содержание графической части (2 листа формата А1)

       На листе 1 показывают сетевой календарный план, графики ресурсов и ТЭП календарного плана.

На листе 2 показывают стройгенплан, привязку крана, приводят требования по организации стройплощадки, условные обозначения, экспликацию временных зданий и сооружений и ТЭП.

Задание выдал   _________________/ Г,Д,Федорова /  Задание принял   ____________________        

Срок выдачи: ____________________ 
        Дата защиты  ____________________      
                                                                                                            (уточняется индивидуально)

